Fremdriftsplan B	Utarbeidet dato:	Utarbeidet av:	Siste revisjon:	Oppstart:
	15.12.2010	Fagbetong AS	12.08.2011	Uke 15, 2011

FAGBETONG AS

Byggherre: Orebakken borettslag
Konsulent: Multiconsult AS v/ Halvor Winsnes

Prosjekt: Rehabilitering balkonger

																																									2012																								
		AUGUST					**SEPTEMBER**				**OKTOBER**				**NOVEMBER**					**DESEMBER**				**JANUAR**					**FEBRUAR**				**MARS**				**APRIL**				**MAI**					**JUNI**				**JULI**				**AUGUST**				**SEPTEMBER**				**OKTOBER**			
	UKE	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Produksjonsaktiviteter																																																																
	Rigging																																																																
1	**Landingsveien 94-98**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
2	**Landingsveien 88-92**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
3	**Landingsveien 110-114**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
4	**Landingsveien 116-120**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
5	**Landingsveien 122-126**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
6	**Landingsveien 128-132**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
7	**Landingsveien 134-138**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
8	**Landingsveien 100-106**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
9	**Landingsveien 74-78**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
10	**Landingsveien 66-72**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
11	**Landingsveien 56-60**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
12	**Landingsveien 84-86**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
13	**Landingsveien 80-82**																																																																
	Stueside																																																																
	Kjøkkenside																																																																
	Nedrigging																																																																